

**Каменск-Уральский городской округ
Свердловской области
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»**

ПРИКАЗ

от 30.08.2021 № 213 - од

**Об утверждении «дорожной карты» по подготовке условий введения и реализации
нового федерального государственного образовательного стандарта
начального и основного общего образования
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 15»**

В связи с введением в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15» с 01.09.2022 года нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021г. № 286 и нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287, на основании решения педагогического совета (Протокол от 30.08.2021 № 1),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке условий введения и реализации новых ФГОС НОО и ООО» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15» (приложение №1).
2. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе – Сажаевой Л.Л., организовать подготовку школы к реализации ООП НОО в соответствии с «Дорожной картой» по подготовке условий введения и реализации ФГОС НОО» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15».
3. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе – Тюриной В.А., заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе – Корольковой М.С., организовать подготовку школы к реализации ООП ООО в соответствии с «Дорожной картой» по подготовке условий введения и реализации ФГОС ООО» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15».
4. Берсеновой Т.Г., администратору школьного сайта, в срок до 05.09.2021г. разместить данный приказ на официальном сайте школы.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Сажаеву Л.Л., заместителя директора по учебно-воспитательной работе (1-4 классы), Королькову М.С., заместителя директора по учебно-воспитательной работе (5-7 классы), Тюрину В.А., заместителей директора по учебно-воспитательной работе (8–11 классы).

Руководитель организации

директор

должность



подпись

Т.М.Измоленова

Ф.И.О.

Корольков М.С. / Корольков М.С. / 30.08.2021

Тюрин В.А. / Тюрина В.А. / 30.08.21

Сажеева Л.Л. / 30.08.21

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению нового федерального государственного образовательного стандарта
начального и основного общего образования на 2021 -2022 годы.

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения новых ФГОС начального и основного общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
Рассмотрение вопроса об апробации ФГОС НОО и ООО в учебном году	сентябрь 2021 г.		Принятие решения	Протокол педагогического совета
Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО	сентябрь 2021 г.	Администрация	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС НОО и ООО в ОО	сентябрь 2021 г.	Администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО и ООО	Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (1-4, 5-9 класс).	март–май 2022 г.	Учителя начальных классов, учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Определение соответствия РП требованиям ФГОС НОО и ООО	май 2022	Руководители предметных ШМО		
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	в течение учебного года	Администрация	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС НОО и ООО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	в течение учебного года	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО с требованиями ФГОС НОО и ООО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование школы базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года	Администрация	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО и ООО	В течение года	Администрация	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем	январь-апрель 2022г.			
Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	май - июнь 2022г	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО	В течение года	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС НОО и ООО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС НОО и ООО	В течение года	Администрация		Протоколы заседания
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	В течение года		Изменения и дополнения в уставе	Изменения и дополнения в уставе
Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО : - О переходе ОУ на обучение по новым ФГОС НОО и ООО; - об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО и ООО (дорожная карта); - о разработке ООП НОО и ООО -об утверждении годового календарного учебного графика; - об утверждении модели организации внеурочной деятельности; - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - о системе оценки реализации ООП НОО и ООО (ВШК, мониторинг);	В течение года		Приказы	Приказы

- о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО и ООО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования.				
Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО на заседании педагогического совета	до 01.09.2022г.			Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП НОО и ООО
Внесение изменений в программу развития ОУ	до 10.09.2022г			Протокол заседания методического совета
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	до 01.09.2022г.	Руководители ШМО учителя – предметники		Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	до 01.09.2022г.	Рабочая группа		Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана по переходу на ФГОС НОО и ООО	апрель – май 2022	Администрация	Учебный план	Учебный план на 2022 - 2023 учебный год
Моделирование учебного плана с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	апрель – май 2022	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности в школе	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	в течение года	Руководители ШМО Учителя - предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ООО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	сентябрь 2021 - январь 2022			Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении	В течение года			

методического сопровождения.				
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС НОО и ООО	В течение года	Администрация	Информированность педагогов об особенностях ФГОС НОО и ООО	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям-ям реализации и результатам освоения программ
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	март-май 2022г.	Учителя Администрация	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС НОО и ООО	Наличие рабочих программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Администрация	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО и ООО				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС НОО и ООО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	в течение всего периода	Администрация	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода		Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС НОО и ООО и результатах работы через сайт школы, информационные стенды, родительские собрания	октябрь 2021 - май 2022г. раз в полугодие	Администрация классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте школы
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения новых ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Администрация		Размещение отчета о самообследовании на сайте школы

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС НОО и ООО за счет субвенций	Ноябрь- декабрь 2022г.		Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО и ООО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО и ООО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	март – июнь 2022г.	Администрация	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ООО	Мониторинг готовности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	В течение года		Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	апрель-август 2022г.		Создание комфортного пространства школы	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО и ООО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО.	в течение года	Администрация		
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС НОО и ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	в течение года	Администрация		
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	в течение всего года	Администрация		
Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС НОО и ООО	в течение года	Администрация зав. библиотекой		

